湘东中专现代职业教育质量提升项目
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1、 绩效目标分解下达情况
2021年萍乡市财政局投入现代职业教育质量提升计划资金239万，已由区财政局于2021年4月20日下拨至我校。我校组织相关部门做项目绩效申报，向区教育局、财政局请示走程序，组织项目招标。
2、 绩效目标完成情况分析
（1） 资金投入情况分析
2021年现代职业教育质量提升计划专项资金239万元。规划目标：学生寝室储物柜及桌凳8万元；实训室100万元，网络布线（含电脑）94万元；图书资料配置20万元；体育设施场所9万元，校园文化建设8万元等。
（2） 总体绩效目标完成情况分析
截止至2021年12月31日，我单位已完成全部目标项目招标采购及支付。
（3） 绩效指标完成情况分析
我校共需购置学生寝室储物柜及桌凳、汽修实训设备，网络布线（含电脑）、图书资料配置、体育场所及设施、校园文化建设一批等，截止到年底，目标全部完成。保障了学生实习实训动手操作的能力，丰富了学生的课余生活，提高了学校的办学条件。
三、发现的主要问题和改进措施
 （一）存在问题
1.由于学校近两年招生人数的增加，学校新建了很多实习实训室等，实训室内的专业设备资金还存在很大的缺口。
2.根据湘东区财务管理办法，所采购固定资产必须事先报告领导同意、走招标程序、审计结算等，导致周期延长。
3.专业设备采购比较零散，不能一步到位，导致采购周期长。
（二）下一步改进措施
1.建立健全经费保障机制。尽量向上级部门争取项目资金，解决实训室专业设备不足的问题。
2.统筹安排，早做打算，督促采购人员及时采购，提高办事效率。
3.寻求更便捷的采购渠道，提高资金的使用率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校成立以学校班子成员为领导机构的现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效考核评估小组，由考核评估小组协调学校有关部门和专业组，明确部门和专业组的相关职责。此次自评工作重点从各专业的实习实训材料专业性和使用性、管理情况、实训室项目建设进度等方面考核。从自评结果来看，我校现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效指标为100%。
五、其他需要说明的问题：无
